1. Tabel Estimasi Biaya Proyek SINTA

Nama Tugas	Rincian Biaya	Klasifikasi Biaya	Estimasi Biaya
1. Perancangan dan Pengembangan Sistem	Programmer, UI/UX Designer, pembuatan fitur antrean digital, pilihan layanan, dan informasi dokumen	Langsung, Satu Kali	Rp10.000.000
2. Persiapan Perangkat Keras dan Lunak	Perangkat pendukung, konfigurasi sistem, domain, hosting awal, dan pengaturan basis data	Langsung, Satu Kali	Rp4.000.000
3. Pengujian dan Penerapan Sistem	Pengujian sistem, perbaikan kesalahan, pelatihan pengguna, dan dokumentasi	Langsung, Satu Kali	Rp3.000.000
4. Biaya Berulang	Perpanjangan domain, hosting, pemeliharaan, dan pencadangan data	Langsung, Berulang	Rp1.000.000
5. Biaya Cadangan	Cadangan untuk kendala teknis, perbaikan tambahan, atau kebutuhan tak terduga	Tidak Langsung, Satu Kali	Rp2.000.000
	Total Estimasi Biaya Proyek		Rp20.000.000

2. Analisis Singkat

A. Tugas mana yang memiliki biaya tertinggi dan mengapa?
Tugas dengan biaya tertinggi adalah perancangan dan pengembangan sistem sebesar Rp10.000.000. Hal ini karena pengembangan SINTA membutuhkan tenaga dan waktu untuk membuat fitur antrean digital, pilihan layanan BAAK, Finance, SCDL, dan IT, serta informasi dokumen persyaratan.

B. Biaya apa saja yang berulang dan dapat memengaruhi keberlanjutan proyek dalam jangka panjang?
Biaya berulang meliputi perpanjangan domain, hosting, pemeliharaan sistem, dan pencadangan data. Biaya ini perlu dianggarkan secara berkala agar SINTA tetap tersedia, aman, dan berfungsi dengan baik.

C. Bagaimana risiko proyek memengaruhi penentuan biaya cadangan?
Biaya cadangan ditetapkan sebesar Rp2.000.000 atau 10% dari total anggaran proyek. Dana ini digunakan untuk mengantisipasi risiko, seperti kesalahan program, perubahan kebutuhan fitur, kendala integrasi sistem, dan biaya tambahan yang tidak terduga.

Kesimpulan
Total estimasi biaya proyek SINTA adalah Rp20.000.000. Biaya terbesar berasal dari perancangan dan pengembangan sistem, sedangkan biaya cadangan disiapkan untuk mengantisipasi risiko. Biaya berulang juga perlu diperhitungkan agar sistem dapat terus digunakan dan dipelihara dengan baik.