ATHLIX – Kanban Board

Booking Lapangan Olahraga Berbasis Digital





1 **Mengapa beberapa tugas tetap berada di To Do?**

Karena tugas tersebut belum menjadi prioritas untuk sprint saat ini. Tim perlu menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengambil tugas berikutnya.

2 **Apa yang terjadi jika terlalu banyak tugas berada di In Progress?**

Tim dapat kehilangan fokus, pekerjaan menjadi menumpuk, dan penyelesaian tugas menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, In Progress dibatasi maksimal 2 tugas.

TO DO	IN PROGRESS	DONE
Fitur pembayaran	Fitur booking lapangan	Analisis kebutuhan sistem
Riwayat booking	Fitur pencarian lapangan	Desain UI/UX
Rating & ulasan		Perancangan database
Notifikasi booking		

🎯 Sprint Goal

Menyelesaikan fitur utama ATHLIX agar pengguna dapat mencari lapangan olahraga dan melakukan booking secara digital.

