1. Mengapa perkiraan waktu yang realistis penting dalam proyek IT?

Dalam proyek SINTA (Sistem Antrian OSS), perkiraan waktu yang realistis sangat penting agar setiap tahap pengerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Proyek SINTA memiliki beberapa tahapan, seperti analisis kebutuhan pengguna, perancangan UI/UX, pembuatan prototipe, pengujian, dan penyusunan dokumentasi. Setiap tahap membutuhkan waktu yang berbeda, sehingga tim harus memperkirakan waktu pengerjaan dengan tepat. Dengan perkiraan waktu yang realistis, tim dapat membagi tugas secara teratur, mengatur penggunaan anggaran, dan menghindari keterlambatan. Selain itu, tim juga memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada sistem sebelum proyek selesai.

2. Bagaimana penjadwalan yang baik dapat mengurangi risiko proyek?

Dalam proyek SINTA, penjadwalan yang baik dapat mengurangi risiko dengan menyusun urutan pekerjaan, menentukan batas waktu setiap tugas, dan membagi tanggung jawab kepada masing-masing anggota tim. Contohnya, tim harus menyelesaikan analisis kebutuhan pengguna terlebih dahulu sebelum membuat desain tampilan aplikasi. Setelah desain selesai, tim dapat melanjutkan ke pembuatan prototipe dan pengujian fitur, seperti pemilihan layanan OSS, informasi dokumen persyaratan, serta pemantauan status antrean. Jadwal yang jelas membantu tim mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan dan perkembangan proyek. Jika terjadi keterlambatan atau kendala, tim dapat segera mencari solusi dan menyesuaikan rencana kerja. Dengan demikian, risiko keterlambatan, kesalahan pengerjaan, pembengkakan biaya, dan kurangnya koordinasi antaranggota dapat dikurangi.