Penyusunan Jadwal Proyek SINTA

Nama Proyek: SINTA (Sistem Informasi Antrean OSS)

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun jadwal proyek sederhana dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa tugas, memperkirakan durasi, menentukan ketergantungan antar tugas, dan mengurutkan aktivitas proyek.

Tabel Jadwal Proyek SINTA

No.	**Nama Kegiatan**	**Durasi**	**Ketergantungan (Predecessor)**	**Urutan**
1	Analisis kebutuhan sistem	2 hari	—	Pertama
2	Perancangan UI/UX	3 hari	Kegiatan 1	Kedua
3	Perancangan database	2 hari	Kegiatan 1	Ketiga
4	Pembuatan halaman website	4 hari	Kegiatan 2	Keempat
5	Pembuatan fitur antrean	4 hari	Kegiatan 3 dan 4	Kelima
6	Integrasi database dengan sistem	2 hari	Kegiatan 3, 4, dan 5	Keenam
7	Pengujian sistem	3 hari	Kegiatan 6	Ketujuh
8	Perbaikan kesalahan (bug)	2 hari	Kegiatan 7	Kedelapan
9	Implementasi sistem	1 hari	Kegiatan 8	Kesembilan

Penjelasan

1. Pembagian tugas: Proyek dibagi menjadi sembilan kegiatan utama, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.
2. Estimasi durasi: Setiap kegiatan diberikan perkiraan waktu pengerjaan berdasarkan tingkat kesulitannya.
3. Ketergantungan tugas: Beberapa kegiatan harus menunggu kegiatan sebelumnya selesai. Contohnya, pengujian baru dilakukan setelah integrasi sistem selesai.
4. Urutan kegiatan: Pekerjaan dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan desain dan pengembangan, kemudian pengujian dan implementasi.

Kesimpulan: Jadwal proyek SINTA disusun agar pekerjaan lebih terarah, setiap anggota tim mengetahui urutan tugasnya, dan proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu. Dengan ketergantungan yang jelas, tim juga dapat mengurangi risiko keterlambatan.