Sprint Planning – Project SINTA

1. Sprint Goal

Mengembangkan fitur dasar SINTA agar mahasiswa dapat memilih layanan OSS, melihat persyaratan dokumen, dan mengambil nomor antrean secara digital.

2. Three Tasks/Features

No.	Task/Feature	Penjelasan
1	Pemilihan Layanan	Mahasiswa dapat memilih layanan OSS, seperti akademik, keuangan, dan IT.
2	Informasi Persyaratan Dokumen	Sistem menampilkan daftar dokumen yang harus disiapkan sesuai layanan yang dipilih.
3	Nomor Antrean Digital	Sistem memberikan nomor antrean kepada mahasiswa setelah memilih layanan.

3. Work Plan

Tim memulai dengan membuat desain tampilan ketiga fitur. Selanjutnya, tim mengembangkan fitur pemilihan layanan dan informasi dokumen, lalu menghubungkannya dengan fitur nomor antrean digital. Setelah itu, tim melakukan pengujian untuk memastikan fitur berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh mahasiswa.

4. Scrum Participants

Peran	Tanggung Jawab
Product Owner	Menentukan kebutuhan pengguna dan memprioritaskan fitur SINTA yang akan dikembangkan.
Scrum Master	Membantu tim menjalankan Scrum, memantau proses kerja, dan mengatasi hambatan.
Development Team	Membuat desain, mengembangkan fitur, menguji sistem, dan memastikan hasil sesuai Sprint Goal.