


Penjelasan Siklus Sprint Scrum pada Project SINTA

Project SINTA adalah sistem antrean OSS yang membantu mahasiswa memilih layanan, melihat persyaratan dokumen, mengambil nomor antrean, dan memantau status antrean. Dalam pengembangannya, tim menggunakan metode Scrum yang memiliki beberapa tahapan berikut.

1. Sprint Planning
Pada tahap ini, tim merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selama satu Sprint. Tim menentukan fitur yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna.
Contoh pada SINTA: tim memilih untuk mengembangkan fitur pemilihan layanan, seperti layanan akademik, keuangan, dan IT. Tim juga menentukan agar mahasiswa dapat melihat persyaratan dokumen sebelum mengambil antrean.

2. Sprint (Pengembangan)
Pada tahap ini, tim mulai mengerjakan fitur yang sudah direncanakan. Pekerjaan dapat meliputi pembuatan desain tampilan, pemrograman, dan pengujian fitur.
Contoh pada SINTA: tim membuat halaman pemilihan layanan, menampilkan persyaratan dokumen, dan membuat fitur nomor antrean digital. Tujuannya agar mahasiswa bisa menggunakan layanan OSS dengan lebih mudah dan teratur.

3. Daily Scrum
Daily Scrum adalah pertemuan singkat yang dilakukan setiap hari selama Sprint. Tim membahas perkembangan pekerjaan, rencana pekerjaan berikutnya, dan kendala yang menghambat proses pengembangan.
Contoh pada SINTA: anggota tim menyampaikan bahwa halaman pemilihan layanan sudah selesai, tetapi fitur nomor antrean masih mengalami kendala. Tim kemudian berdiskusi untuk menentukan cara menyelesaikan kendala tersebut.

4. Sprint Review

Pada tahap ini, tim menunjukkan hasil pekerjaan yang sudah dibuat kepada pengguna atau pihak OSS. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan memastikan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Contoh pada SINTA: tim menunjukkan fitur pemilihan layanan kepada mahasiswa dan petugas OSS. Pengguna memberikan masukan bahwa persyaratan dokumen perlu ditampilkan dengan lebih jelas agar mahasiswa tidak salah membawa dokumen.

5. Sprint Retrospective

Pada tahap ini, tim mengevaluasi proses kerja selama Sprint. Tim membahas hal yang sudah berjalan dengan baik, masalah yang muncul, dan cara meningkatkan kerja sama pada Sprint berikutnya.

Contoh pada SINTA: tim menyadari bahwa komunikasi antaranggota masih kurang sehingga beberapa tugas terlambat selesai. Pada Sprint berikutnya, tim sepakat memperjelas pembagian tugas dan lebih rutin memberikan informasi perkembangan pekerjaan.

Alur kerja dan umpan balik

Setelah Sprint Retrospective, tim kembali ke Sprint Planning untuk menentukan pekerjaan berikutnya. Masukan dari pengguna pada Sprint Review digunakan sebagai bahan perbaikan di Sprint selanjutnya.

Contohnya, jika pengguna merasa persyaratan dokumen pada SINTA kurang jelas, tim akan memperbaiki tampilan informasi tersebut pada Sprint berikutnya. Dengan begitu, SINTA dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan mahasiswa dan petugas OSS. Daily Scrum dilakukan setiap hari selama Sprint, sedangkan Sprint Review dan Sprint Retrospective dilakukan menjelang akhir Sprint.